ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

День 1

25 - 26 сентября 2017	**Б3-01 (Библиотека, пр.Свободный, 79/10)**
8.45 – 9.00	Регистрация участников семинара
9.00 – 11.00	Проектный подход - эффективный инструмент управления. Возможности, границы использования проектного подхода в образовании. Стандарты управления проектами. Понятие, признаки, классификация проектов. Технология планирования проектов. Формирование концепции проекта, фиксация проектной инициативы (тренинг). Портфель проектов: понятие, виды. Формирование портфеля проектов (тренинг).
11.00 - 11.15	Кофе-пауза (холл, рядом с аудиторией Б3-01)
11.15 – 12.30	Жизненный цикл проектов. Характеристика фаз цикла. Планирование проекта. Цели проекта, требование к целям. Определение целей проекта (тренинг). Определение жизненного цикла проектов (тренинг, работа в микро-группах).
12.30 – 13.30	Перерыв на обед
13.30 – 15.00	Управление содержанием проекта. Инструменты планирования содержания (структурная декомпозиция работ). Рабочий план проекта. Ошибки определения содержания. Управление сроками. Диаграмма Ганта. Разработка рабочего плана проекта (тренинг). Ресурсная обеспеченность проекта. Разбор ошибок планирования.
15.00 - 15.15	Кофе-пауза (холл, рядом с аудиторией Б3-01)
15.15 – 17.00	Устав (Паспорт) проекта. Разработка Устава (Паспорта) проекта. (тренинг, работа в микро-группах).

День 2

8.45 – 9.00	Регистрация участников семинара.
9.00 – 11.00	Презентация Устава проекта. Понятие качества проекта. Планирование качества. Организация контроля качества. Определение объектов контроля качества. Определение контрольных вех с участием заказчика (тренинг).
11.00 - 11.15	Кофе-пауза (холл, рядом с аудиторией Б3-01)
11.15 – 12.30	Участники проекта, их классификация. Команда проекта. Ролевые нагрузки участников команды. Зоны ответственности. Определение участников, команды проекта (тренинг). Анализ требований Заказчика проекта. Проведение совещаний по проекту (тренинг).
12.30 – 13.30	Перерыв на обед
13.30 – 15.00	Управление рисками проекта. Идентификация рисков. Типы рисков. Стратегии, инструменты управления рисками. Определение типовых, критических рисков проекта (тренинг).
15.00 - 15.15	Кофе-пауза (холл, рядом с аудиторией Б3-01)
15.15 – 17.00	Организация, виды контроля. Контрольные вехи. Формирование отчетности по проекту. Приемка результатов. Проектный комитет: роли и полномочия. Презентация результатов проекта (тренинг).
17.00-17.30	Подведение итогов программы. Ответы на вопросы.